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ABSTRAK 

Rencana anggaran biaya adalah suatu perencanaan anggaran biaya teliti yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pembangunan sebuah proyek yang memuat perincian anggaran berupa upah pekerja, biaya material 

dan alat yang akan digunakan. Kementrian pekerjaan umum mengeluarkan Analisa harga satuan pekerjaan tahun 

2016 dan diperbaharui dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 2022 yang diterbitkan tanggal 5 Januari 

2022 melalui Permen PUPR No. 1 Tahun 2022. Berdasarkan perubahan tersebut perlu di teliti perubahan-

perubahan yang terjadi pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) tahun 2022 dengan Analisa Harga Satuan 

Pekerjaan (AHSP) tahun 2016. Pada proyek pembagunan ruang kelas baru MTS N 6 Maluku Tengah 

menggunakan perhitungan anggaran biaya proyek sesuai AHSP Permen PUPR No. 28/PRT/2016, hal ini 

dikarenakan perencanaan dilakukan sebelum diterbitkan AHSP 2022. Dengan adanya pembaruan AHSP di tahun 

2022 maka penulis akan menggunakan Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 sebagai landasan peninjauan untuk 

menganalisi pembaharuan yang terjadi antara Analisa Harga Satuan Pekerjaan 2016 dan 2022 dengan metode 

studi literatur dan analisi data Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan pada proyek MTS N 6 Maluku 

Tengah. 

 

Kata kunci: Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Permen PUPR No. 1 Tahun 2022, Rencana Anggara Biaya 

 

 

 

 

ABSTRACT 

A cost budget plan is a careful cost budget planning needed in the implementation of the construction of 

a project that contains budget details in the form of workers' wages, material costs and tools to be used. The 

Ministry of Public Works issued an Analysis of the Unit Price of Work in 2016 and updated with the Analysis of 

the Unit Price of Work 2022 issued on January 5, 2022 through PUPR Regulation No. 1 of 2022. Based on these 

changes, it is necessary to examine the changes that occurred in the Unit Price Analysis of Work in 2022 with the 

Analysis of Unit Price of Work in 2016. In the project, MTS N 6 Central Maluku uses the calculation of the project 

cost budget according to Minister of PUPR No. 28/PRT/2016, this is because planning was carried out before the 

issuance of AHSP 2022. With the update in 2022, the author will use PUPR Regulation No. 1 of 2022 as a basis 

for review to analyze the updates that occur between the 2016 and 2022 Unit Price Analysis with the literature 

study method and cost budget plan data analysis used in the MTS N 6 Central Maluku project.  

 

Keywords: Cost Budget Plan, Public Works and Public Housing Regulation number 1 of 2022, Unit Price Analysis 

of Work 
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PENDAHULUAN 

Rencana anggaran biaya adalah suatu 

perencanaan anggaran biaya teliti yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan 

pembangunan sebuah proyek yang memuat 

perincian anggaran berupa upah 

pekerja,biaya material dan alat yang akan 

digunakan (Siburian dkk, 2022). 

Dalam proses pembuatan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) harus memiliki 

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), 

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 

berisi angka indeks atau koefisien harga 

satuan bahan dan upah kerja yang akan 

digunakan dalam suatu proyek (Guarango, 

2022). Kementrian pekerjaan umum 

mengeluarkan Analisa harga satuan 

pekerjaan tahun 2016 dan diperbaharui 

dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

(AHSP) 2022 yang diterbitkan tanggal 5 

Januari 2022 melalui Permen PUPR No. 1 

Tahun 2022 (Kementrian Pekerjaan Umum, 

2022). 

Dengan melakukan perhitungan 

anggaran biaya proyek sesuai standar AHSP 

Permen PUPR 2016 dapat diketahui volume 

dan anggaran biaya optimal dari proyek 

tersebut. Kemudian dari hasil tersebut pada 

perencanaan durasi dapat mengalokasikan 

tenaga kerja juga volume dari pekerjaan 

struktur itu sendiri berdasarkan koefisen 

tenaga kerja dalam AHSP Permen PUPR 

2016 sehingga dapat mengetahui berapa 

lama waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek tersebut. Berdasarkan 

perubahan tersebut perlu di teliti perubahan-

perubahan yang terjadi pada Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan (AHSP) tahun 2022 

dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

(AHSP) tahun 2016 (Nugraha dkk, 2023). 

Pada proyek pembagunan ruang kelas 

baru MTSN 6 Maluku Tengah menggunakan 

perhitungan anggaran biaya proyek sesuai 

AHSP Permen PUPR No. 28/PRT/2016, hal 

ini dikarenakan perencanaan dilakukan 

sebelum diterbitkan AHSP 2022. Dengan 

adanya pembaruan AHSP di tahun 2022 

maka penulisan ini bertujuan untuk 

menggunakan Permen PUPR No. 1 Tahun 

2022 sebagai landasan peninjauan untuk 

menganalisi pembaharuan AHSP 2016 dan 

2022 pada proyek MTSN 6 Maluku Tengah. 

METODE 

Dalam melakukan penelitian ini, 

digunakan metode observasi yaitu meminta 

data-data proyek dari otoritas yang 

mengerjakan pembangunan RKS MTSN 6 

Maluku Tengah atau dengan ahli dalam 

bidang tersebut. Data tersebut akan diolah 

sebagain bahan peninjauan dalam 

penyusuna skripsi. Adapun data yang 

didapatkan dalam penulisan ini bersumber 

dari metode pustaka,dan dokumen-dokumen 

dari instansi atau pihak yang melaksanakan 

proyek CV. Bakal Jaya Abadi.  Pengolahan 

atau analisis data RAB berdasarkan Permen 

PUPR No. 1 Tahun 2022 dengan bantuan 

Microsoft Excel 2016 untuk menghitung 

waktu dengan metode Kurva S (Fitrianto dan 

Sumarningsih, 2019).  

Adapun metode analisis yang perlu 

dilakukan dalam penelitin ini adalah studi 

literatur dan analisis data RAB berdasarkan 

Permen PUPR No. 1 Tahun 2022. Terdapat 

6 referensi yang ditemukan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Pada judul penelitian “Perbandingan 

Perhitungan Anggaran Biaya 

Pemancangan Tiang Pancang Beton 

antara SNI 2008, Peraturan Menteri 

Pupr 2016 dan Biaya Nyata Dilapangan 

(Studi Pada Proyek Perkuatan Tebing 

Sungai dan Penataan Bantaran Sungai 

Martapura Kawasan Antasari Kota 

Banjarmasin)” (Rosadi dkk, 2018).  

b. Pada judul penelitian, “Perbandingan 

Perkiraan Biaya Antara Metode SNI 

Dengan Metode AHSP Pada Pekerjaan 

Drainase Perumahan Siriih Nasfah 

Indah” (Anderson, 2018). 

c. Pada judul penelitiannya, “Analisa 

Perbandingan Rencana Anggaran Biaya 

Pembangunan Mall Widuri Dengan 
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Menggunakan Metode BOW, SNI 

2008, dan AHSP 2016” (Rasuna, 2019). 

d. Pada judul penelitiannya, “Analisis 

Perbandingan Koefisien Harga Satuan 

Pekerjaan Berdasarkan Kondisi 

Lapangan, RAB, dan Standar Nasional 

Indonesia Tentang Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan Tahun 2013 (SNI 

AHSP) (Lokasi Studi Pada Proyek 

Peningkatan Pembangunan Gedung 

Dua Lantai Puskesmas Tarus)” 

(Pratama, 2017). 

e. Pada judul penelitiannya, “Evaluasi 

Koefisien, Analisa Harga Satuan, Dan 

Nilai Kontrak Antara SNI Analisa 

Harga Satuan Pekerjaan (SNI AHSP) 

dan Dokumen Kontrak” (Pamungkas, 

2023). 
f. Pada judul penelitiannya, “Analisis 

Perbandingan Biaya Pembangunan 

Rumah Konvensional 1 Lantai Tipe 40 

Menggunakan AHSP 2016 dan AHSP 

2022 (Studi Kasus : Rumah di Triharjo, 

Kabupaten Sleman)” (Nurcahyani dkk, 

2023). 

g. Pada judul penelitiannya, “Analisis 

Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang 

Berdasarkan Data Sondir (Studi Kasus: 

Pembangunan Gedung Rumah Sakit 

Pendidikan Universitas Jambi)” 

(Mardianti, 2022). Digunakan dalam 

meninjau perhitungan volume. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Peninjauan dilakukan dengan 

melakukan analisi pada Analisa Harga 

Satuan Pekerjaan (AHSP) proyek MTSN 6 

Maluku Tengah yang pada AHSP digunakan 

Permen PUPR No. 28/PRT/2016 dengan 

Permen PUPR terbaru yaitu Permen PUPR 

No. 1 Tahun 2022. Peninjauan dilakukan 

dengan memperhatikan koefisien pada 

setiap item pekerjaan, satuan, dan overhead 

dan profit. Setelah melakukan peninjauan, 

maka dibuatlah RAB berdasarkan hasil 

analisis Permen PUPR No. 1 Tahun 2022. 

Pada jumlah total RAB akan dihitung selisih 

yang didapati antara RAB yang digunakan 

pada proyek dengan RAB berdasarkan 

Permen PUPR No. 1 Tahun 2022. Perubahan 

jumlah harga juga akan berpengaruh pada 

pembobotan Time Schedule, maka akan 

dilakukan analisis pada Time Schedule 

proyek dengan Time Schedule berdasarkan 

Permen PUPR No. 1 Tahun 2022. Berikut 

pembahasan terkait rekap RAB dan hasil 

tinjauan. 

Hasil Analisis RAB Berdasarkan Permen 

PUPR No. 1 Tahun 2022 

Peninjauan dilakukan berdasarkan data 

yang di dapatkan penulis pada tempat 

proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru 

MTSN 6 Maluku Tengah yang 

menggunakan AHSP Permen PUPR No. 

28/PRT/2016. Setelah itu meninjau dan 

memperbaharui dengan AHSP Permen 

PUPR No. 1 Tahun 2022. Hasil Peninjauan 

ditampilkan pada poin 1 dan 2 yang 

menunjukan RAB dari lantai dasar hingga 

lantai 2 dan ditunjukan pada Tabel 1-6. 

1. Pekerjaan Lantai 1 

Berikut merupakan penjelasan Pekerjaan 

Persiapan Lantai 1 yang dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Pekerjaan Persiapan 

No 

 

Uraian 

Pekerjaan 
Sat. Vol. 

Harga  

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga  

(Rp) 

1 
Papan Nama 

Proyek 
Ls 1.00 400,000.00 400,000.00 

2 

Pengukuran 

dan 

Pemasangan 

Bouwplank 

M¹ 84.30 62,203.50 5,243,755.05 

3 

Kantor 

Direksi 

Lapangan 

Ls 1.00 8,000,000 8,000,000 

4 

Gudang 

Semen & 

Peralatan 

Ls 1.00 7,500,000 7,500,000 

5 

Pagar 

Keliling 

Seng 

Gelombang, 

t = 2 m 

M¹ 57.15 404,230.75 23,101,787 

6 
Sistem 

Manajemen 
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No 

 

Uraian 

Pekerjaan 
Sat. Vol. 

Harga  

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga  

(Rp) 

Keselamatan 

dan 

Kesehatan 

Kerja 

(SMK3) 

Set 

 

 

 

1.00 

 

 

 

500,000.00 

 

 

 

500,000.00 

 

 

 

  

Peralatan 

K3, Terdiri 

Dari : 

 

a

.  

  

  

  

Penyiapan 

RKK, terdiri 

dari :  

 Pembuatan 

Dokumen 

Rencana 

Keselamatan 

Konstruksi  

 Pembuatan 

Prosedur dan 

Instruksi 

kerja  

 Penyiapan 

Formulir  

 

b

.  

  

  

  Sosialisasi 

dan Promosi 

K3 terdiri 

dari: 
 

Org 

 

3.00 

 

75,000.00 

 

225,000.00 
 Induksi K3 

(Safety 

Induction)  

 Papan 

Informasi 

K3  

Bh 1.00 200,000.00 200,000.00 

 

c

.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Alat 

pelindung 

Diri, Terdiri 

dari :  

Bh 

 

3.00 

 

100,000.00 

 

300,000.00  Topi 

Pelindung 

(Safety 

Helmet)  

 Pelidung 

Mata 

(Googles, 

Spectacles)  

Psg 3.00 25,000.00 75,000.00 

 Tameng 

Muka (Face 

Shield)  

Bh 3.00 20,000.00 60,000.00 

 Pelindung 

Pernafasan 

dan Mulut 

(Masker)  

Bh 3.00 5,000.00 15,000.00 

 Sarung 

Tangan 

(Safety 

Gloves)  

Psg 3.00 20,000.00 60,000.00 

 Sepatu 

Keselamatan 

(Safety 

Shoes)  

Psg 3.00 300,000.00 900,000.00 

 Rompi 

Keselamatan 

(Safety Vest)  

Bh 3.00 75,000.00 225,000.00 

No 

 

Uraian 

Pekerjaan 
Sat. Vol. 

Harga  

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga  

(Rp) 

 Penunjang 

Seluruh 

Tubuh (Full 

Body 

Harness)  

Bh 1.00 300,000.00 300,000.00 

 

d

.  

  

Fasilitas 

sarana 

Kesehatan : 

 

Ls 

 

1.00 

 

1,250,000 

 

1,250,000 

Peralatan 

P3K (Kotak 

P3K, Tandu, 

Tabung 

Oksigen, 

Obat Luka, 

Perban,dll) 

 

e

.  

  

  

Rambu - 

Rambu : 
 

Bh 

 

3.00 

 

100,000.00 

 

300,000.00 
 Rambu - 

Rambu 

Proyek  

 Jalur 

Evakuasi  
Ls 1.00 500,000.00 500,000.00 

 

f

.  

  

  

Konsultansi 

dengan ahli 

K3 dan lain-

lain Terkait 

Pengendalia

n Resiko K3: 
 

Bh 

 

1.00 

 

800,000.00 

 

800,000.00 

 Alat 

Pemadam 

Api Ringan 

(APAR)  

 Bendera K3  Bh 1.00 150,000.00 150,000.00 

 

g

.  

  

  

  

  

Penanganan 

Protocol 

Covid-19 

Terdiri dari :  

Org 

 

1.00 

 

750,000.00 

 

750,000  Pelatihan 

K3 : 

Pencegahan 

Covid-19  

 Penyediaan 

Fasilitas 

Kesehatan 

Pencegahan 

Covid-19 

(Thermoscan

,  

Ls 1.00 1,000,000 1,000,000 

 Hand 

Sanitizer, 

Tabung 

Oksigen, dll)  
 

Ls 

 

1.00 

 

750,000.00 

 

750,000.00 
 

Penyemprot

-an  

7 
Pembersihan 

Akhir 
Ls 1.00 772,605.16 772,605.16 

Total 53,378,147 
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Berikut merupakan penjelasan Pekerjaan 

Struktur Bawah Sampai Pekerjaan Struktur 

Lantai 1 yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pekerjaan Struktur Bawah Sampai 

Pekerjaan Struktur Lantai 1 

 

No Uraian Pekerjaan 
Jumlah Harga 

(Rp) 

 I 

Pekerjaan Struktur 

Bawah  
328,539,420.62 

A. Pekerjaan 

Pondasi Batu 

Kali  

37,745,153.94 

B. Pekerjaan 

Pondasi Foot 

Plat  

124,897,041.65 

C. Pekerjaan 

Kolom Pedestal  
66,208,058.35 

D. Pekerjaan Sloof  99,689,166.68 

 II  

 Pekerjaan Struktur 

Lantai - 1 (Elevasi  

-0.050 S/D +3.750) 

214,437,435.19 

A. Pekerjaan 

Tanah  
50,303,089.40 

B. Pekerjaan 

Kolom  
118,005,716.43 

C. Pekerjaan 

Lantai Dasar, 

Canopy & Meja  

25,594,090.39 

D. Pekerjaan 

Struktur Tangga  
20,534,538.98 

 

Berikut merupakan penjelasan Pekerjaan 

Arsitektur Lantai 1 yang dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Pekerjaan Arsitektur Lantai 1 

No Uraian Pekerjaan 
Jumlah Harga 

(Rp) 

 I  

Pekerjaan 

Arsitektur Lantai 1  
543,442,075.37 

A. Pekerjaan 

Dinding  
192,706,853.46 

B. Pekerjaan 

Penutup Lantai  
93,874,237.02 

No Uraian Pekerjaan 
Jumlah Harga 

(Rp) 

C. Pekerjaan 

Plafond  
79,309,425.53 

D. Pekerjaan Besi 

& Railing  
48,537,936.78 

E. Pekerjaan 

Kusen, Pintu 

Dan Jendela  

111,939,417.34 

F. Pekerjaan 

Sanitair  
17,074,205.25 

 

Berikut merupakan penjelasan Seluruh 

Pekerjaan MEP yang dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Seluruh Pekerjaan MEP 

No Uraian Pekerjaan 
Jumlah Harga 

(Rp) 

 I  

Pekerjaan 

Elektrikal  
74,595,145.00 

A. Pekerjaan Panel 

dan 

Penyambungan 

Baru  

10,255,635.00 

B. Cable Feeder 

Installation  
402,615.00 

C. Armatur Dan 

Kabel  
63,936,895.00 

 II  

Pekerjaan 

Mekanikal  
44,361,071.17 

A. Sistem Instalasi 

Air Bersih  
14,300,763.80 

B. Sistem Instalasi 

Air Kotor  
20,029,300.12 

C. Sistem Instalasi 

Air Bekas  
3,844,448.85 

D. Sistem Instalasi 

Air Hujan  
6,186,558.40 

Total 118,956,216.17 
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2. Pekerjaan Lantai 2 

Berikut merupakan penjelasan Pekerjaan 

Struktur Lantai 2 dan Pekerjaan Struktur 

Atap yang dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Pekerjaan Struktur Lantai 2 dan 

Pekerjaan Struktur Atap 

No Uraian Pekerjaan 
Jumlah Harga 

(Rp) 

 I  

Pekerjaan Struktur 

Lantai 2 (Elevasi  

+3.750 S/D +7.550) 

471,725,337.50 

A. Pekerjaan 

Kolom  
105,694,591.19 

B. Pekerjaan Balok  161,566,953.71 

C. Pekerjaan Plat 

Lantai, Canopy 

& Meja  

204,463,792.59 

 II  

Pekerjaan Struktur 

Lantai - Atap 

(Elevasi  +7.550) 

88,757,791.69 

A. Pekerjaan Ring 

Balok  
79,138,589.98 

B. Pekerjaan Plat 

Lantai Dudukan 

Tandon  

9,619,201.70 

 

Berikut merupakan penjelasan Pekerjaan 

Arsitektur Lantai 2 yang dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Pekerjaan Arsitektur Lantai 2 

No Uraian Pekerjaan 
Jumlah Harga 

(Rp) 

 I  

Pekerjaan 

Arsitektur Lantai - 

2  

502,481,915.15 

A. Pekerjaan 

Dinding Dan 

Plesteran  

186,245,417.86 

B. Pekerjaan 

Penutup Lantai  
83,188,200.19 

C. Pekerjaan 

Plafond  
82,354,811.06 

D. Pekerjaan Besi 

& Railing  
29,410,994.33 

No Uraian Pekerjaan 
Jumlah Harga 

(Rp) 

E. Pekerjaan 

Kusen, Pintu 

Dan Jendela  

110,486,277.34 

F. Pekerjaan 

Sanitair  
10,796,214.38 

 II  

Pekerjaan 

Arsitektur Lantai - 

Atap  

336,381,543.32 

A. Pekerjaan 

Dinding Dan 

Plesteran  

46,069,194.10 

B. Pekerjaan 

Penutup Lantai  
2,010,461.34 

C. Pekerjaan 

Sanitair  
372,600.00 

D. Pekerjaan 

Plafond  
45,473,724.67 

E. Pekerjaan Atap  242,455,563.20 

 III   Pekerjaan Façade  242,168,026.76 

 

A. Pekerjaan 

Aluminium 

Composite  

Panel (ACP)  

236,972,066.76 

 
B. Pekerjaan 

Signage  
5,195,960.00 

 

Rekapitulasi RAB Berdasarkan Permen 

PUPR No. 1 Tahun 2022 

Rekapitulasi RAB berdasarkan Pemen 

PUPR No.1 Tahun 2022 dan RAB 

berdasarkan Permen PUPR No. 

28/PRT/2016 ditampilkan pada Tabel 7 dan 

Tabel 8. Hasil menunjukan Pekerjaan 

Umum dengan selisih 0.11%, Pekerjaan 

Struktur dengan selisih 3%, Pekerjaan 

Arsitektur dengan selisih 2,75%, dan 

Pekerjaan MEP dengan selisih 0.16%. 

Berikut tabel rekapitulasinya pada Tabel 7 

dan Tabel 8. 
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Tabel 7. Rekapitulasi RAB Berdasarkan 

Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 

No 
Uraian 

Pekerjaan 

Jumlah Harga 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

I 
Pekerjaan 

Umum  
53,378,147.57 1.82 

II  
 Pekerjaan 

Struktur  
1,103,459,985.00 37.66 

 III  
 Pekerjaan 

Arsitektur  
1,654,006,555.62 56.45 

 IV 

 Pekerjaan 

Mekanikal, 

Elektrikal 

& 

Plumbing  

118,956,216.17 4.06 

 

Jumlah 2,929,800,904 

100 
Ppn 11% 322,278,099 

Jumlah 

Total 
3,252,079,003 

Dibulatkan 3,252,079,000 

Tabel 8. Rekapitulasi RAB Berdasarkan 

Permen PUPR No. 28/PRT Tahun 2016 

No 
Uraian 

Pekerjaan 

Jumlah Harga 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

I 
Pekerjaan 

Umum  
52,145,732.68 1.93 

II  
 Pekerjaan 

Struktur  
936,316,941.31 34.66 

 III  
 Pekerjaan 

Arsitektur  
1,599,227,016.64 59.20 

 IV 

 Pekerjaan 

Mekanikal, 

Elektrikal & 

Plumbing  

113,882,434.90 4.22 

 Jumlah 2,701,572,125 

100.00 

 Ppn 11% 297,172,933 

 
Jumlah 

Total 
2,998,745,059 

 Dibulatkan 2,998,745,000 

 

 

 

Hasil Tinjauan 

1. Overhead dan Profit 

 Pada Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 

BAB II AHSP Bagian Kedua tentang biaya 

langsung dan biaya tak langsung 

menyatakan besaran biaya tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) 

hingga 15% (lima belas persen) dari biaya 

langsung. Dalam uraian analisa harga satuan 

pekerjaan (AHSP) terdapat beberapa 

pekerjaan yang menggunakan overhead dan 

profit 15%. Oleh karena itu penulis 

menerapkan overhead dan profit sebesar 

15%. Jika dibandingkan dengan analisan 

harga satuan pekerjaan (AHSP) yang 

diterapkan di proyek menggunakan 

overhead dan profit sebesar 10%. 

2. Koefisien 

Terdapat perbedaan koefisien pada 

pekerjaan: 

a. Gudang semen dan peralatan. 

b. Pembesian. 

c. Bekesting pondasi. 

d. Bekisting sloof. 

e. Bekisting kolom. 

f. Bekisting dinding. 

g. Acian dinding dan beton. 

h. Lantai keramik GWT 30x30 cm 

polished. 

i. Dinding homogeneous tile 60x60 cm 

polished. 

j. List profit gypsum 10 cm. 

k. Rangka plafond hollow 40x40 modul 

60x120 cm. 

 

3. Jumlah Harga RAB 

 Dari hasil analisa yang dilakukan 

penulis terdapat perbedaan jumlah harga 

RAB yaitu berdasarkan Permen PUPR No, 1 

Tahun 2022 dengan jumlah harga RAB  

Rp.2.929.800.904,36 dan berdasarkan 

Permen PUPR No. 28/PRT/2016 dengan 

jumlah harga RAB Rp. 2.701.572.125,54 
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dengan selisih sebesar Rp. 228.228.778,82. 

Hal ini dipengaruhi dengan perbedaan 

overhead dan profit yang diterapkan pada 

analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) serta 

perbedaan koefisien pada 11 item pekerjaan. 

4. Time Schedule 

Setelah melakukan perhitungan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Permen 

PUPR No. 1 Tahun 2022, maka akan 

dilanjutkan dengan pembuatan Time 

Schedule dengan metode kurva S. Kurva S 

secara grafis adalah penggambaran 

kemajuan kerja (bobot %) kumulatif pada 

sumbu vertikal terhadap waktu pada sumbu 

horizontal (Fitrianto dan Sumarningsih, 

2019). Kemajuan kegiatan biasanya diukur 

terhadap jumlah uang yang telah dikeluarkan 

oleh proyek. Penulis menemukan perbedaan 

pada jumlah harga pada RAB yang 

mempengaruhi perbedaan pada bobot di tiap 

item pekerjaan. Setelah menganalisa pada 

kedua Time Schedule dengan metode Kurva 

S penulis menemukan keganjalan pada 

pembagian bobot per minggu, hal ini tentu 

akan berpengaruh pada proses pekerjaan dan 

apabila tidak di analisa dengan baik maka 

akan menimbulkan keterlambatan pada 

proyek. 

Contoh pekerjaan kolom direncanakan akan 

dikerjakan 6 minggu tetapi pada minggu 

kedua sudah dimulai pekerjaan kolom. Hal 

ini akan berpengaruh pada mutu bangunan 

dan apakah pada minggu kedua beberapa 

pondasi telah dibangun sehingga dapat 

dilanjutkan dengan pekerjaan kolom. 

Pembagian bobot harus meperhatikan 

apakah pekerjaan tertentu telah selesai 

dikerjakan sehingga dapat dilanjutkan 

dengan pekerjaan yang lainnya. Oleh karena 

itu penulis kembali memperbaiki pembagian 

bobot per minggu agar mendapatkan 

penjadwalan yang terstruktur.  Gambar 1 

merupakan penjelasan penjadwalan 

berdasarkan Permen PUPR No. 

28/PRT/2016 yang digunakan pada proyek.   

Gambar 2 merupakan penjelasan 

penjadwalam berdasarkan Permen PUPR 

No. 1 Tahun 2022.   
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Analisis Penjadwalan 

 

 

Gambar 1. Penjadwalan Berdasarkan Permen PUPR No. 28/PRT/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21-26 27-03 04-10 11-17 18-24 25-31 01-07 08-14 15-21 22-28 29-04 05-11 12-18 19-25 26-02 03-09 10-16 17-18

I PEKERJAAN PERSIAPAN

A PEKERJAAN UMUM 52,145,732.68         1.93           0.39         0.39         0.39         0.39         0.39 100

II PEKERJAAN STRUKTUR

A PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

I PEKERJAAN PONDASI BATU KALI 36,104,060.29         1.34           0.45         0.45         0.45         

II PEKERJAAN PONDASI FOOT PLAT 106,013,589.69       3.92           0.65         0.65         0.65         0.65         0.65         0.65         

III PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 49,329,110.16         1.83           0.37         0.37         0.37         0.37         0.37         

IV PEKERJAAN SLOOF 80,336,539.32         2.97           0.59         0.59         0.59         0.59         0.59         

B PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI - 1

ELEVASI  -0.050 s/d +3.750

I PEKERJAAN TANAH 48,115,998.56         1.78 0.45         0.45         0.45         0.45         

II PEKERJAAN KOLOM 86,238,374.20         3.19 0.53         0.53         0.53         0.53         0.53         0.53         

III PEKERJAAN LANTAI DASAR, CANOPY & MEJA 24,466,436.63         0.91 0.30         0.30         0.30         

IV PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA 18,292,156.42         0.68 0.34 0.34

C PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI - 2

ELEVASI  +3.750 s/d +7.550

I PEKERJAAN KOLOM 76,256,951.34         2.82           0.71         0.71         0.71         0.71         75

II PEKERJAAN BALOK 143,967,400.66       5.33           1.33         1.33         1.33         1.33         

III PEKERJAAN PLAT LANTAI, CANOPY & MEJA 187,257,565.92       6.93           1.73         1.73         1.73         1.73         

D PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI - ATAP

ELEVASI  +7.550

I PEKERJAAN RING BALOK 71,253,735.89         2.64           0.88         0.88         0.88         

II PEKERJAAN PLAT LANTAI DUDUKAN TANDON 8,685,022.23           0.32           0.16         0.16         

III PEKERJAAN ARSITEKTUR

A PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI - 1

I PEKERJAAN DINDING 192,885,053.81       7.14           1.19         1.19         1.19         1.19         1.19         1.19

II PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 88,269,705.22         3.27           0.82         0.82         0.82         0.82         

III PEKERJAAN PLAFOND 75,798,960.53         2.81           0.94         0.94         0.94         

IV PEKERJAAN BESI & RAILING 46,427,591.70         1.72           0.86         0.86         

V PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA 107,072,486.15       3.96           1.32         1.32         1.32         50

VI PEKERJAAN SANITAIR 16,331,848.50         0.60           0.30         0.30         

B PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI - 2

I PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN 186,017,218.49       6.89           1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

II PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 78,229,572.45         2.90           0.72         0.72 0.72 0.72

III PEKERJAAN PLAFOND 78,665,006.32         2.91           0.97 0.97 0.97

IV PEKERJAAN BESI & RAILING 28,132,255.45         1.04           0.52         0.52         

V PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA 105,682,526.15       3.91           1.30         1.30         1.30         

VI PEKERJAAN SANITAIR 10,326,813.75         0.38           0.19         0.19         

C PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI - ATAP

I PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN 46,029,135.66         1.70           0.85         0.85

II PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 1,923,049.98           0.07           0.07         

III PEKERJAAN SANITAIR 356,400.00               0.01           0.01         

IV PEKERJAAN PLAFOND 45,214,050.31         1.67           0.84         0.84         

V PEKERJAAN ATAP 231,914,016.98       8.58           1.72         1.72         1.72         1.72         1.72         25

D PEKERJAAN FAÇADE

I PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (ACP) 226,668,933.42       8.39           1.68         1.68         1.68         1.68         1.68         

II PEKERJAAN SIGNAGE 5,033,440.00           0.19           0.19         

E PEKERJAAN SALURAN KELILING 28,248,951.77         1.05           0.35         0.35         0.35         

IV PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING

A PEKERJAAN ELEKTRIKAL

I PEKERJAAN PANEL & PENYAMBUNGAN BARU 10,012,590.00         0.37           0.37         

II CABLE FEEDER INSTALLATION 385,110.00               0.01           0.01         

III ARMATUR DAN KABEL 61,157,030.00         2.26           0.57         0.57         0.57         0.57         

B PEKERJAAN MEKANIKAL

I SISTEM INSTALASI AIR BERSIH 13,763,513.20         0.51           0.07         0.07         0.07         0.07         0.07         0.07         0.07         

II SISTEM INSTALASI AIR KOTOR 18,969,315.20         0.70           0.10         0.10         0.10         0.10         0.10         0.10         0.10         

III SISTEM INSTALASI AIR BEKAS 3,677,298.90           0.14           0.02         0.02         0.02         0.02         0.02         0.02         0.02         

IV SISTEM INSTALASI AIR HUJAN 5,917,577.60           0.22           0.11         0.11         0

2,701,572,125.54   100.00       

0.39         1.04         1.85         2.45         2.50         2.59         3.24         4.12         6.25         9.05         11.18      10.69      11.69      9.91         10.90      9.37         2.40         0.39         

0.39         1.43         3.28         5.72         8.23         10.82      14.06      18.18      24.43      33.48      44.66      55.34      67.03      76.95      87.85      97.22      99.61      100.00    

-               -               -               -               -               

-               -           -           -           -           

-           -           -           -           -           

-           -           -           -           -           

KETERANGAN
JUNI  2022 JULI  2022 AGUSTUS  2022 SEPTEMBER  2022

DEVIASI
Progres (%)

Kumulatif (%)

OKTOBER  2022

JUMLAH

RENCANA
Progres (%)

Kumulatif (%)

REALISASI
Progres (%)

Kumulatif (%)

NO. URAIAN PEKERJAAN
 JUMLAH HARGA            

(Rp.) 

 BOBOT 

(%) 

MINGGU  KE :
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Gambar 2. Penjadwalan Berdasarkan Permen PUPR No. 1 Tahun 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21-26 27-03 04-10 11-17 18-24 25-31 01-07 08-14 15-21 22-28 29-04 05-11 12-18 19-25 26-02 03-09 10-16 17-18

I PEKERJAAN PERSIAPAN

A PEKERJAAN UMUM 53,378,147.57         1.82           0.36         0.36         0.36         0.36         0.36 100

II PEKERJAAN STRUKTUR

A PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

I PEKERJAAN PONDASI BATU KALI 37,745,153.94         1.29           0.43         0.43         0.43         

II PEKERJAAN PONDASI FOOT PLAT 124,897,041.65       4.26           0.71         0.71         0.71         0.71         0.71         0.71         

III PEKERJAAN KOLOM PEDESTAL 66,208,058.35         2.26           0.45         0.45         0.45         0.45         0.45         

IV PEKERJAAN SLOOF 99,689,166.68         3.40           0.68         0.68         0.68         0.68         0.68         

B PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI - 1

ELEVASI  -0.050 s/d +3.750

I PEKERJAAN TANAH 50,303,089.40         1.72 0.43         0.43         0.43         0.43

II PEKERJAAN KOLOM 118,005,716.43       4.03 0.67         0.67         0.67         0.67         0.67         0.67         

III PEKERJAAN LANTAI DASAR, CANOPY & MEJA 25,594,090.39         0.87 0.29         0.29         0.29         

IV PEKERJAAN STRUKTUR TANGGA 20,534,538.98         0.70 0.35 0.35

C PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI - 2

ELEVASI  +3.750 s/d +7.550

I PEKERJAAN KOLOM 105,694,591.19       3.61           0.90         0.90         0.90         0.90         75

II PEKERJAAN BALOK 161,566,953.71       5.51           1.38         1.38         1.38         1.38         

III PEKERJAAN PLAT LANTAI, CANOPY & MEJA 204,463,792.59       6.98           1.74         1.74         1.74         1.74         

D PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI - ATAP

ELEVASI  +7.550

I PEKERJAAN RING BALOK 79,138,589.98         2.70           0.90         0.90         0.90         

II PEKERJAAN PLAT LANTAI DUDUKAN TANDON 9,619,201.70           0.33           0.16         0.16         

III PEKERJAAN ARSITEKTUR

A PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI - 1

I PEKERJAAN DINDING 192,706,853.46       6.58           1.10         1.10         1.10         1.10         1.10         1.10         

II PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 93,874,237.02         3.20           0.80         0.80         0.80         0.80         

III PEKERJAAN PLAFOND 79,309,425.53         2.71           0.90         0.90         0.90         

IV PEKERJAAN BESI & RAILING 48,537,936.78         1.66           0.83         0.83         

V PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA 111,939,417.34       3.82           1.27         1.27         1.27         50

VI PEKERJAAN SANITAIR 17,074,205.25         0.58           0.29         0.29         

B PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI - 2

I PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN 186,245,417.86       6.36           1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

II PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 83,188,200.19         2.84           0.71         0.71 0.71 0.71

III PEKERJAAN PLAFOND 82,354,811.06         2.81           0.94 0.94 0.94

IV PEKERJAAN BESI & RAILING 29,410,994.33         1.00           0.50         0.50         

V PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA 110,486,277.34       3.77           1.26         1.26         1.26         

VI PEKERJAAN SANITAIR 10,796,214.38         0.37           0.18         0.18         

C PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI - ATAP

I PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN 46,069,194.10         1.57           0.79         0.79

II PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 2,010,461.34           0.07           0.07         

III PEKERJAAN SANITAIR 372,600.00               0.01           0.01         

IV PEKERJAAN PLAFOND 45,473,724.67         1.55           0.78         0.78         

V PEKERJAAN ATAP 242,455,563.20       8.28           1.66         1.66         1.66         1.66         1.66         25

D PEKERJAAN FAÇADE

I PEKERJAAN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (ACP) 236,972,066.76       8.09           1.62         1.62         1.62         1.62         1.62         

II PEKERJAAN SIGNAGE 5,195,960.00           0.18           0.18         

E PEKERJAAN SALURAN KELILING 29,532,995.03         1.01           0.34         0.34         0.34         

IV PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING

A PEKERJAAN ELEKTRIKAL

I PEKERJAAN PANEL & PENYAMBUNGAN BARU 10,255,635.00         0.35           0.35         

II CABLE FEEDER INSTALLATION 402,615.00               0.01           0.01         

III ARMATUR DAN KABEL 63,936,895.00         2.18           0.55         0.55         0.55         0.55         

B PEKERJAAN MEKANIKAL

I SISTEM INSTALASI AIR BERSIH 14,300,763.80         0.49           0.07         0.07         0.07         0.07         0.07         0.07         0.07         

II SISTEM INSTALASI AIR KOTOR 20,029,300.12         0.68           0.10         0.10         0.10         0.10         0.10         0.10         0.10         

III SISTEM INSTALASI AIR BEKAS 3,844,448.85           0.13           0.02         0.02         0.02         0.02         0.02         0.02         0.02         

IV SISTEM INSTALASI AIR HUJAN 6,186,558.40           0.21           0.11         0.11         0

2,929,800,904.36   100.00       

0.36         1.50         1.50         1.96         1.84         2.94         3.23         3.96         7.58         7.93         10.24      11.34      12.47      9.51         12.08      7.82         3.36         0.36         

0.36         1.87         3.37         5.33         7.17         10.12      13.35      17.31      24.89      32.82      43.06      54.40      66.86      76.37      88.45      96.27      99.64      100.00    

-               -               -               -               -               

-               -           -           -           -           

-           -           -           -           -           

-           -           -           -           -           
DEVIASI

Progres (%)

Kumulatif (%)

OKTOBER  2022

JUMLAH

RENCANA
Progres (%)

Kumulatif (%)

REALISASI
Progres (%)

Kumulatif (%)

NO. URAIAN PEKERJAAN
 JUMLAH HARGA            

(Rp.) 

 BOBOT 

(%) 

MINGGU  KE :

KETERANGAN
JUNI  2022 JULI  2022 AGUSTUS  2022 SEPTEMBER  2022
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 SIMPULAN 

Analisa perbedaan pada RAB yang 

digunakan pada proyek Pembangunan 

Ruang Kelas Baru MTS N 6 Maluku Tengah 

(Permen PUPR No. 28/PRT/2016) dengan 

RAB berdasarkan Permen PUPR No. 1 

Tahun 2022. Perbadingan jumlah harga 

RAB berdasarkan Permen PUPR No, 1 

Tahun 2022 dengan jumlah harga RAB  

Rp.2.929.800.904,36 dan berdasarkan 

Permen PUPR No. 28/PRT/2016 dengan 

jumlah harga RAB Rp. 2.701.572.125,54 

dengan selisih sebesar  Rp. 228.228.778,82. 

Hal ini dipengaruhi dengan perbedaan nilai 

koefisien yang ditemui penulis pada 11 item 

pekerjaan. 

Setelah melakukan perhitungan 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

berdasarkan Permen PUPR No. 1 Tahun 

2022, maka akan dilanjutkan dengan 

pembuatan Time Schedule dengan metode 

Kurva S. Lalu penjadwalan yang telah 

direncanakan pada proyek dan ditemukan 

perbedaan seperti jumlah harga akibat 

perbedaan koefisien pada AHSP. Hal ini 

menyebabkan perbedaan bobot pada 

penjadwalan yang direncanakan penulis. 

Penulis juga mendapati bahwa pembagian 

bobot per minggu yang direncanakan 

terdapat kekeliruan dalam penempatan 

bobot. Pembagian bobot harus meperhatikan 

apakah pekerjaan tertentu telah selesai 

dikerjakan sehingga dapat dilanjutkan 

dengan pekerjaan yang lainnya. Oleh karena 

itu perlu perbaikan pembagian bobot per 

minggu agar mendapatkan penjadwalan 

yang terstruktur. 
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